

## OPERE IN STAND BY AL 24/01/2014

| N° | Infrastruttura/Opera   | Opera di valenza nazionale o regionale | Soggetto aggiudicatore | Costo (M€) | Finanziamenti disponibili totali (M€) | Ulteriori esigenze (M€) | Fonti di copertura  | NOTE / STATO   | Aggiornamenti |
|----|--|--|------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--|---------------|
| 1  | Asse autostradale Messina - Catania Piano Straordinario per la messa in Sicurezza A18 - Rifacimento pavimentazione tratta Messina-Giardini e Giardini-Giarre | Nazionale                              | CAS                    | 24,20      | 24,20                                 | -                       | FAS 2007/2013 (da imputare) PIANO SUD Delibera CIPE 62/2011                             | Opera cantierabile finanziamento previsto da Delibera Cipe 62/2011 (Al 19/01/2012) | 24,20         |
| 2  | Asse autostradale Messina - Catania Piano Straordinario per la messa in Sicurezza A18 - chiusura by-pass con barriere di sicurezza                           | Nazionale                              | CAS                    | 3,50       | 3,50                                  | -                       | FAS 2007/2013 (da imputare) PIANO SUD Delibera CIPE 62/2011                             | Opera cantierabile finanziamento previsto da Delibera Cipe 62/2011 (Al 19/01/2012) | 3,50          |
| 3  | Asse autostradale Messina - Palermo Piano Straordinario per la messa in Sicurezza A20 - Rifacimento pavim. tratte Messina-Patti - Patti-Furiano              | Nazionale                              | CAS                    | 21,98      | 21,98                                 | -                       | FAS 2007/2013 (da imputare) PIANO SUD Delibera CIPE 62/2011                             | Opera cantierabile finanziamento previsto da Delibera Cipe 62/2011 (Al 19/01/2012) | 21,98         |
| 4  | Asse autostradale Messina - Palermo Piano Straordinario per la messa in Sicurezza A20 - chiusura bypass con barriere di sicurezza                            | Nazionale                              | CAS                    | 8,20       | 8,20                                  | -                       | FAS 2007/2013 (da imputare) PIANO SUD Delibera CIPE 62/2011                             | Opera cantierabile finanziamento previsto da Delibera Cipe 62/2011 (Al 19/01/2012) | 8,20          |
| 5  | Itinerario Ragusa - Catania Collegamento viario Ragusa/Catania SS 514 /SS 194  | Nazionale                              | ANAS                   | 815,38     | 815,38                                | -                       | Fondi Privati (448,45), Fondi ANAS (100); L. 144/99 (49,21); PAR FAS 2007/2013 (217,71) | Procedura per PF in corso. In attesa firma concessione                             |               |
| 6  | Potenziamento Palermo Catania Interventi per la riduzione degli attuali tempi di percorrenza Catania - Enna - Roccapalumba                                   | Nazionale                              | RFI                    | 2,20       | 1,10                                  | 1,10                    |   | Nuovo Piano di Azione per la Coesione 2011 (al 19/01/2012)                         |               |
| 7  | Potenziamento Palermo Catania Nodo di Catania  | Nazionale                              | RFI                    | 932,00     | 101,61                                | 830,39                  | Legge Obiettivo   | In corso di esecuzione lotto da 101 M€ (al 19/01/2012)                             | 101,61        |
| 8  | Potenziamento Catania Siracusa Velocizzazione Catania Siracusa: tratta Bicocca - Targia  | Nazionale                              | RFI                    | 81,00      | 81,00                                 | -                       | CP di RFI PON R&M   | Progetto in corso di approvazione - prev genn 2012 (al 19/01/2012)                 | 81,00         |

## OPERE IN STAND BY AL 24/01/2014

| N° | Infrastruttura/Opera   | Opera di valenza nazionale o regionale | Soggetto aggiudicatore   | Costo (M€) | Finanziamenti disponibili totali (M€) | Ulteriori esigenze (M€) | Fonti di copertura   | NOTE / STATO   | Aggiornamenti |
|----|--|--|--|------------|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------|
| 7  | Lavori Ferroviari - Nodi di Catania - Rete Circumetnea tratta stesicoro - aeroporto  | Regionale                              | Circumetnea  | 425,00     | 225,00                                | -                       | Delibera CIPE 2006   | Avviate le gare per i primi 2 lotti per circa €200 M   |               |
| 8  | Interporto di Catania - Polo intermodale   | Regionale / Nazionale                  | SIS  | 40,65      | 40,65                                 | -                       | PON R&M ( 16,00)<br>LR 20/03 (14.35)<br>Delibera CIPE 103/2006 (3.098) Delibera CIPE 75/2003 (4,279)<br>Ribassi d'asta (0,293) Fondi SIS (2,136) |  |               |
| 9  | Interporto di Catania - Strada collegamento  | Regionale / Nazionale                  | CIS  | 14,49      | 7,82                                  | 6,67                    | PO FESR 1.2.1.1. (3.192)<br>SIS (4,631)<br>PON R&M<br>Legge Obiettivo  | Progetto cantierabile – Da reperire ulteriori fondi sui ribassi d'asta della gara del polo intermodale (al 19/01/2012) |               |
| 10 | Interporto di Catania - Interconnessione ferroviaria del Polo logistico  | Regionale / Nazionale                  | CIS  | 2,61       | 2,61                                  | -                       | D.M. n. 226/T<br>L.R. 20/2003  | Progetto preliminare approvato in corso gara con appalto integrato (al 19/01/2012)                                     |               |
| 11 | Interporto di Catania - Interconnessione viaria del Polo logistico   | Regionale / Nazionale                  | CIS  | 5,35       | 4,50                                  | 0,85                    | Legge 311/2004<br>20/03  | LR Progetto esecutivo in corso di realizzazione (al 19/01/2012)  |               |
| 5  | Ferrovia Palermo Catania Raddoppio tratta Bicocca Catenanuova  | Regionale                              | RFI  | 480,00     | 480,00                                | -                       | Delibera CIPE  | Progettazione definitiva (Fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Cantieri)                             |               |
| 6  | Lavori Ferroviari - Nodi di Catania - Interramento stazione centrale   | Regionale                              | RFI  | 507,00     | 507,00                                | -                       | Delibera CIPE 2004   | Progettazione definitiva (Fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Cantieri)                             |               |
| 3  | Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche | Regionale                              | Enti locali / Commissario emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque ex OPCM 3852/2012 | 43,03      | 21,33                                 | -                       | Delibera CIPE 60/2012  | <b>Allegato 1 APQ</b> - N° 10 Interventi immediatamente cantierabili   |               |

## OPERE IN STAND BY AL 24/01/2014

| N°                | Infrastruttura/Opera   | Opera di valenza nazionale o regionale | Soggetto aggiudicatore   | Costo (M€) | Finanziamenti disponibili totali (M€) | Ulteriori esigenze (M€) | Fonti di copertura    | NOTE / STATO  | Aggiornamenti |
|-------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------|
| 4                 | Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche | Regionale                              | Enti locali / Commissario emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque ex OPCM 3852/2012 | 108,80     | <b>108,80</b>                         | -                       | Delibera CIPE 60/2012 | <b>Allegato 2-A APQ</b> - N° 6 Interventi per i quali sono state pubblicate le gare di progettazione e D.L. (Termine ultimo previsto dalla Delibera CIPE 30-12-2013)  |               |
| 5                 | Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche | Regionale                              | Enti locali / Commissario emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque ex OPCM 3852/2012 | 880,88     | <b>880,88</b>                         | -                       | Delibera CIPE 60/2012 | <b>Allegato 2-B APQ</b> - N° 49 Interventi con livelli di progettazione da "Studio di Fattibilità a progetto definitivo" da adeguare alla normativa vigente e sviluppare le progettazioni preliminari e definitive (Termine ultimo previsto dalla Delibera CIPE 30-12-2013)   |               |
| 6                 | Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche | Regionale                              | ATO  | 101,77     | <b>101,77</b>                         | -                       | Delibera CIPE 60/2012 | <b>Allegato 2-C APQ</b> - N° 29 Interventi ricadenti negli ATO di Siracusa, Agrigento e Caltanissetta con livelli di progettazione da "Studio di Fattibilità a progetto definitivo" da adeguare alla normativa vigente e sviluppare le progettazioni preliminari e definitive dal soggetto Gestore - Interventi in house (Termine ultimo previsto dalla Delibera CIPE 30-12-2013) |               |
| RIEPILOGO IMPORTI |  |  |  | 4.498,04   | 3.437,34                              |                         |                       |   |               |

## OPERE SBLOCCATE AL 24/01/2014

| N°                | Infrastruttura/Opera   | Opera di valenza nazionale o regionale             | Soggetto aggiudicatore   | Costo (M€)      | Finanziamenti disponibili totali (M€) | Ulteriori esigenze (M€) | Fonti di copertura   | NOTE / STATO  | Aggiornamenti |
|-------------------|--|--|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---|---------------|
| 1                 | Asse autostradale Siracusa - Gela Tronco 2: Lotto 6, Lotto 7 e Lotto 8 (tratto Rosolini Modica)  | Nazionale  | CAS  | 339,72          | 339,72                                | -                       | L. 433/91 (39,9); L. 295/98 (173,35); PO FESR 2007/2013 (126,47)                     | Gara in corso di aggiudicazione   |               |
| 2                 | Lavori Ferroviari - Nodi di Catania - Rete Circumetnea tratta stesicoro - aeroporto  | Regionale  | Circumetnea  | 425,00          | 200,00                                | 225,00                  | Delibera CIPE 2006   | Avviate le gare per i primi 2 lotti per circa €200 M  |               |
| 3                 | Comune di Acicastello (CT) Opere fognarie per la salvaguardia dell'area marina protetta isole dei Ciclopi - collettore di convogliamento dei reflui da Capo Mulini al vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano D'Arce | Regionale  | Commissario emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque ex OPCM 3852/2012 | 21,70           | 21,70                                 | -                       | MATTM (5,9) Acicastello (1,0) Acireale (0,15) Acicatena (0,75) Delibera CIPE 60/2012 | Gara in corso di espletamento   |               |
| 4                 | Asse Palermo Agrigento Rotatoria Bolognetta - Bivio Manganaro - Lavori Stradali  | Regionale  | ANAS   | 296,43          | 296,43                                | -                       | Delibera CIPE 2012   | Consegnati i lavori al General Contractor Bolognetta scpa formata dalle società CMC-CCC-Tecnis, I cantieri dovrebbero partire entro il mese di settembre 2013 | 296,43        |
| 5                 | ASSE VI Opere di riqualificazione Urbana   | Regionale  |  | 100,00          | 100,00                                |                         |  | Comunicazione Agosto 2013   |               |
| 6                 | Interporto di Termini Imerese  | Regionale / Nazionale                              | SIS  | 78,87           | 78,87                                 | -                       | PO FESR CIPE 41/2009 LR 20/03  | Ottenuto finanziamento di €63,5 M€ In attesa ripresa procedura di gara  | 78,87         |
| 7                 | Strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'approdo F.S. per via Don Blasco  | Autorità Portuale di Messina - Statale e RegionALE |  | 26,00           | 26,00                                 |                         | Delibera G.R. n. 342 del 9/10/2013   |   |               |
| 8                 | Collegamento aeroporto di Comiso e autoporto di Vittoria alla SS 115 e alla SS 114 (CT-RG)   | Stato 70% - Regione 30%                            |  | 115,80          | 115,80                                |                         | Delibera G.R. n. 342 del 9/10/2013   |   |               |
| RIEPILOGO IMPORTI |  |  |  | <b>1.403,52</b> | <b>1.178,52</b>                       |                         |  |   |               |

## OPERE ACCORDO CIS CON PREVISIONE DI SBLOCCO ENTRO GIUGNO 2014

| N°       | Infrastruttura/Opera   | Opera di valenza nazionale o regionale | Soggetto aggiudicatore | Costo (M€)      | Finanziamenti disponibili totali (M€) | Ulteriori esigenze (M€) | Fonti di copertura                                  | NOTE / STATO  | Aggiornamenti |
|----------|--|--|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---|---|---------------|
| <b>1</b> | Itinerario Nord – Sud S. Stefano Camastra - Gela Variante alla SS 117 "Centrale Sicula" dallo svincolo di Nicosia all'innesto con la SS 192 "della valle del Dittaino" compreso il nuovo svincolo di Mulinello sulla A19 (lotti C1,C2,C3)  | Nazionale                              | CIS/ANAS               | 746,86          | 399,00                                | <b>347,86</b>           | FAS 2007/2013<br>PIANO SUD<br>Delibera CIPE 62/2011 | Lotto C1 (399 M€) in avanzata fase di approvazione - risorse disponibili da Delibera Cipe 62/2011. Lotti C2 e C3 in corso di revisione e di nuova dotazione finanziaria |               |
| <b>2</b> | Itinerario Nord – Sud S. Stefano Camastra - Gela Completamento lavoro di ammodernamento e sistemazione tratto compreso tra Km 38,7 e 42,6 (svincolo SS 120 e svincolo Nicosia Nord - ex intercantieri) - Itinerario Nord – Sud S. Stefano Camastra - Gela Variante di Nicosia B5 | Nazionale                              | CIS/ANAS               | 121,00          | 121,00                                | -                       | FAS 2007/2013<br>PIANO SUD<br>Delibera CIPE 62/2011 | Lotto C1 (399 M€) in avanzata fase di approvazione - risorse disponibili da Delibera Cipe 62/2011. Lotti C2 e C3 in corso di revisione e di nuova dotazione finanziaria |               |
| <b>3</b> | SSV Licodia Eubea Libertinia – A19 PA-CT Lavori di completamento tronco Svincolo Regalsemi innesto SS 117 bis. 2° stralcio funzionale. Tratta A: Svincolo Regalsemi-San Bartolomeo (inizio Variante di Caltagirone).   | Nazionale                              | CIS/ANAS               | 111,85          | 111,85                                | -                       | PON R&M   | Bando Pubblicato – Gara sospesa – Giudicato inammissibile come Grande Progetto PON Reti e Mobilità (al 19/01/2012)  |               |
| <b>4</b> | Area metropolitana di Catania Adeguamento lotto dal km. 26 al km.30 SS 284 - Occidentale Etnea - Bronte Adrano   | Regionale                              | CIS/ANAS               | 54,50           | 54,50                                 | -                       | FAS 2007/2013<br>PIANO SUD<br>Delibera CIPE 62/2011 | Progetto approvato e cantierabile – Delibera Cipe 62/2011 (al 19/01/2012)   |               |
| <b>5</b> | Itinerario Gela-Agrigento-Trapani Tratto Trapani Mazara del Vallo Var. alla SS115 "Sud Occ.Sicula" compresa tra lo svincolo di Birgi sulla A29 e il collegamento alla SS115 al Km 48 in corrispondenza dell'abitato di Mazara del Vallo  | Nazionale                              | CIS/ANAS               | 368,00          | 134,00                                | <b>218,00</b>           | PIANO SUD<br>Delibera CIPE 62/2011                  | Progetto Stralcio approvato   |               |
| <b>6</b> | Tangenziale S. Gregorio di Catania   | Regionale                              | CIS/ANAS               | 10,00           | 10,00                                 |                         |   |   |               |
|          | <b>RIEPILOGO IMPORTI</b>   |  |                        | <b>1.412,21</b> | <b>830,35</b>                         |                         |   |   |               |